ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2		**Rekonštrukcia obecneho domu Havaj**	**97 dny**	**2.5. 22**	**19.9. 22**
3		**SO 01.01 Zateplenie obvodového plašťa**	**75 dny**	**2.5. 22**	**15.8. 22**
4		Zemné práce	7 dny	9.5. 22	17.5. 22
5		Zakladanie	10 dny	18.5. 22	31.5. 22
6		Buracie práce	5 dny	2.5. 22	6.5. 22
7		Úpravy povrchov	35 dny	9.5. 22	24.6. 22
8		Izolacie proti vode	5 dny	1.6. 22	7.6. 22
9		Komunikácie	2 dny	12.8. 22	15.8. 22
10		**SO 01.02 Zateplenie strešného plašťa**	**80 dny**	**20.5. 22**	**13.9. 22**
11		Buracie práce	10 dny	20.5. 22	2.6. 22
12		Izolacie tepelne	18 dny	15.8. 22	9.9. 22
13		Izolacie striech pov.krytiny	2 dny	12.9. 22	13.9. 22
14		Konštrukcie tesárske	25 dny	3.6. 22	8.7. 22
15		Konštrukcie - drevostavby	19 dny	11.7. 22	4.8. 22
16		Konštrukcie klampiarske	15 dny	11.7. 22	29.7. 22
17		Konštrukcie krytiny tvrde	2 dny	1.8. 22	2.8. 22
18		natery	4 dny	11.7. 22	14.7. 22
19		**SO 01.03 Výmena exsterierových oklen a dvery**	**69 dny**	**1.6. 22**	**8.9. 22**
20		Buracie práce	15 dny	1.6. 22	21.6. 22
21		Konštrukcie stolarske	40 dny	22.6. 22	17.8. 22
22		Úpravy povrchov	10 dny	18.8. 22	2.9. 22
23		Konštrukcie zvislé	6 dny	18.8. 22	25.8. 22
24		Konštrukcie klampiarské	4 dny	5.9. 22	8.9. 22
25		**SO 01.04 Ostatné stavebné práce**	**49 dny**	**1.7. 22**	**12.9. 22**
26		Zemné práce	10 dny	1.7. 22	15.7. 22
27		Zakladanie	9 dny	18.7. 22	28.7. 22
28		Zvislé konštrukcie	5 dny	29.7. 22	4.8. 22
29		Komunikácie	10 dny	29.7. 22	11.8. 22
30		Úpravy povrchov	10 dny	5.8. 22	18.8. 22
31		Buracie práce	25 dny	1.7. 22	5.8. 22
32		Izolácie proti vlhkosti	5 dny	5.8. 22	11.8. 22
33		Izolácie tepelné	3 dny	12.8. 22	16.8. 22
34		Konštrukcie doplnkové kovove	3 dny	6.9. 22	8.9. 22
35		Podlahy z dlaždic	10 dny	19.8. 22	5.9. 22
36		Malby	5 dny	6.9. 22	12.9. 22
37		**SO 01.04.1 Vzduchotechnika**	**20 dny**	**1.8. 22**	**26.8. 22**
38		Zemné práce	20 dny	1.8. 22	26.8. 22
39		**SO01.04.2 Ústredné kúrenie**	**25 dny**	**1.8. 22**	**6.9. 22**
40		Ostatné stavebné práce	3 dny	1.8. 22	3.8. 22
41		Ústredné kúrenie,rozvodné potrubie	5 dny	4.8. 22	10.8. 22
42		Ústredné kúrenie,vykurovacie telesa	3 dny	11.8. 22	15.8. 22
43		Ústredné kúrenie,armatury	5 dny	16.8. 22	22.8. 22
44		Ústredné kúrenie,kotolne strojovne	8 dny	23.8. 22	5.9. 22
45		Izolácie tepelne	1 den	6.9. 22	6.9. 22
46		**SO 01.04.3. Elektroinštalacia**	**30 dny**	**1.8. 22**	**13.9. 22**
47		Ostatné stavebné práce	5 dny	1.8. 22	5.8. 22
48		Elektromontaže	25 dny	8.8. 22	13.9. 22
49		**Dokončovacie práce**	**5 dny**	**12.9. 22**	**19.9. 22**
50		Drobne stavebne práce	5 dny	12.9. 22	19.9. 22



Projekt: Harmonogram Havaj o

Úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Rozdělení	Ručni souhrn
Milník	Pouze zahájení
Souhrnný	Pouze s datem dokončení
Souhrn projektu	Vnější úkoly
Neaktivní úkol	Vnější milník
Neaktivní milník	Konečný termín
Neaktivní souhrn	Průběh
Ruční úkol	Průběh ručně zadaného úkolu
Pouze s dobou trvání	

Metrost[redacted]kia a.s.
Mlynské Nivy [redacted] Bratislava 26
IČO [redacted]190
(2)