Dodatok ¢. 1
k

ZMLUVE O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Na predmet zakazky ,,Znizenie energetickej naro¢nosti budovy obecného domu v obci Havaj“ zo dna
28.06.2022

(dalej v texte len ,,dodatok”)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Nazov organizacie: Obec Havaj
Sidlo organizacie: Havaj 13, 090 23 Havaj
Statutarny orgén: Stanislav Viriarsky
ICO: 00330469
DIC: 2020822276
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SKO09 5600 0000 0036 2836 3011
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Stanislav Vinarsky
b) technickych: Ing. Frantisek Herkel
(dalej len “Objednavatel ")
A
Nazov organizacie: Metrostav Slovakia a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zapisany v: OR Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 5753/B
Zastupena: Ing. Robert Patek, PhD. — generalny riaditel
Ing. Marcel Rychly — ekonomicky riaditel
ICO: 47 144 190
DIC: 2023755712
IC DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: CSOB a.s.
Cislo uctu: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Sekerdk — na zdklade plnej moci
vo veciach technickych: Ing. Jan Cimbalak, Miroslav Kraus
Cislo telefénu: 0907717151
Cislo faxu:
Email: jan.cimbalak@metrostav.sk

(dalej len “Zhotovitel”)



Na zaklade dohody oboch zmluvnych stran sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (dalej len Zmluvy)
meni v nasledovhom rozsahu:

Clanok I1.
PREDMET DODATKU

Tento dodatok nahradza prilohu €. 3 Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela Zmluvy o dielo
v stlade s Clankom VI. €as plnenia bod 6.1. Nova priloha ¢&. 3 je neoddelitelnou prilohou tohto
dodatku.

Tdto zmena nemd vplyv na meratelné ukazovatele projektu ani na plnenie cielov projektu.

Clanok 111.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Dodatok ¢.1 sa stava neoddelitelnou stéastou Zmluvy a je mozné ho menit pisomnou formou
po dohode oboch zmluvnych stran.

2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom zostavaju v platnosti.

3. Dodatok ¢.1 je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z toho dve obdrzi Objednavatel a dva
Dodavatel.

4. Tento dodatok je platny podpisom oboma zmluvnymi stranami. U¢innost nadobudne deri
nasledujuci po dni jeho zverejnenia v centrdlnom registri zmliv.

5. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich
vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tohto Dodatku €.1 riadne a d6sledne preditali, porozumeli
jeho obsahu a pravnym ucinkom z neho vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlce osoby su opravnené k podpisu tohto dodatku a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ho podpisali.

Objednavatel Zhotovitel
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