

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov: Obec Havaj
Sídlo: Havaj 13, 090 23 Havaj
Štatutárny orgán: Stanislav Viňarský, starosta obce
IČO: 00 330 469
DIČ: 2020822276
Bankové spojenie:
IBAN:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Stanislav Viňarský, starosta obce
b) technických: Stanislav Viňarský, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Zapísaná v: OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Bujňák
b) technických: Ing. Pavol Urda

Číslo telefónu: 051 45 21 375
Číslo faxu: -
Email: ekosvip@ekosvip.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky

„ČASŤ 2: Obnova budovy materskej školy v obci Havaj“

2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2. Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 oceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie ktorá je súčasťou súťažných podkladov uložených v profile verejného obstarávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	199.332,75 eur
DPH 20%	39.866,55 eur
Spolu	239.199,30 eur

Slovom Dvestotridsaťdeväťtisíc stodeväťdesiatdeväť 30/100 eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s Prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorm v mesačných intervaloch. Prvá faktúra môže byť vystavená po troch mesiacoch od prevzatia staveniska. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu Zmluvy z POO.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorm a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto Zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený

požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.

- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán **na základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien v systéme CENEKON** v rozsahu jeho nevykonanej časti, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela nasledovným spôsobom:

Mechanizmu úpravy jednotkových cien

V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
- I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)
 - II. 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).
- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

5.13 Úprava ceny diela na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien** sa vykoná dodatkom k Zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 2 mesiacov od prevzatia staveniska**. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 2 Zmluvy).

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
 - f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
 - g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
 - h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
 - i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
 - k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
 - l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
 - m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
 - n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškani v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.7 Okrem vyššie uvedených povinností má Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť plnú súčinnosť Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol splniť povinnosti, ktoré vyplývajú Žiadateľovi/Prijímateľovi, Objednávateľovi, z POO v súvislosti s princípom „výrazne nenarušiť“. Zhotoviteľ zabezpečí:

- a) aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi:
- potvrdením alebo iným dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
 - informáciou o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
 - sumarizáciou údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúcou splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.
- b) že realizácia obnovy budovy bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác, splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje Zhotoviteľ vyhlásením Zhotoviteľa alebo odborného technického dozoru, že realizácia obnovy budovy bola v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác,
- c) aby pri stavebných prácach boli prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- d) najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzali z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu.
- 8.8 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi poskytnutia finančného príspevku na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Jozef Duda-Bašista, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 13719 .
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)

- každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- 10.8.1 Kompletný stavebný denník;
 - 10.8.2 Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, napr.:
- 11.3.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - 11.3.2 vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie väd Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.

- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z POO a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Bujňák, konateľ

Tel: 051 45 21 375

Email: ekosvip@ekosvip.sk

b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ

Tel: 0905 252 146

Email: pavol.urda@ekosvip.sk

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia :

Tel:

Email:

b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia :

Tel:

Email:

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v

- čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákokoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM).
 - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.,


Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela (harmonogram)
 Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Havaj, dňa 22.11.2024


 Objednávateľ

Stanislav Viňarský
 starosta obce
 Podpis a pečiatka



V Sabinove, dňa 20.11.2024


 Zhotoviteľ

Ing. Peter Bujňák
 konateľ EKO SVIP, s.r.o.
 Podpis a pečiatka



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT_MS_HAVAJ
Stavba: OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

JKSO:
Miesto: Havaj

KS:
Dátum: 6.11.2024

Objednávateľ:
Obec Havaj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:
Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 332,75

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	199 332,75	39 866,55

Cena s DPH v EUR 239 199,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 22.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.11.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT_MS_HAVAJ

Stavba: OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Miesto: Havaj

Dátum: 06.11.2024

Objednávateľ: Obec Havaj

Projektant: Ing. Miloš Singovszki,
PhD., MBA

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ: Ing. Miloš Singovszki,
PhD., MBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		199 332,75	239 199,30
A	ENERGETICKÉ AKTIVITY	127 738,64	153 286,37
01	Zateplenie	45 332,63	54 399,16
02	Vlhkosť	17 574,53	21 089,44
A03	Osvetlenie	12 862,53	15 435,04
A03-A	Vykurovanie	30 848,68	37 018,42
A03-D	Obnoviteľné zdroje	21 120,27	25 344,32
B	INÉ AKTIVITY	71 594,11	85 912,93
B-01	Aktivity realizova...	71 594,11	85 912,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

01 - Zateplenie

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 332,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	45 332,63	20,00%	9 066,53

Cena s DPH

v EUR

54 399,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

01 - Zateplenie

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. MIHOS
Singovszki, PhD.,

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. MIHOS
Singovszki, PhD.,
MBA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 332,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 571,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

198,48

713 - Izolácie tepelné

17 512,45

764 - Konštrukcie klampiarske

333,13

766 - Konštrukcie stolárske

10 270,86

PSV - Práce a dodávky PSV

9 964,04

771 - Podlahy z dlaždíc

5 374,28

775 - Podlahy vlysové a parketové

4 589,76

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 481,80

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

01 - Zateplenie

Miesto: Havaj

Dátum:

Objednávateľ: Obec Havaj

Projektant: **ing. Imre Singovszki, PhD.,**

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ: **ing. Imre Singovszki, PhD.,**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 332,63

D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 571,87
33	K	632447468-S	Anhydritový samonivelizačný poter CEMIX, ozn. 090 j, triedy CA-C25-F6, hr. 55 mm	m2	162,020	34,39	5 571,87
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				198,48
37	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	3,000	66,16	198,48
D	713		Izolácie tepelné				17 512,45
1	K	713111111.S1	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne, hr. 400 mm (2x200 mm)	m2	205,000	4,63	949,15
2	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	418,200	31,02	12 972,56
6	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	162,020	2,78	450,42
7	M	283720001000	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 60 mm, PCI	m2	165,260	8,26	1 365,05
8	M	283720001100	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 70 mm, PCI	m2	162,020	8,98	1 454,94
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	173,152	1,85	320,33
D	764		Konštrukcie klampiarske				333,13
17	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	15,250	21,17	322,84
18	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,200	2,45	10,29
D	766		Konštrukcie stolárske				10 270,86
9	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	70,300	14,29	1 004,59
10	M	611410002900.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x1100 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	6,000	308,56	1 851,36
11	M	611410003000.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x1250 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	5,000	336,33	1 681,65
12	M	611410000400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	172,44	344,88
34	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	19,540	27,79	543,02
35	M	611720000200.S R1	Dvere exteriérové plastové dvojkridlové plné, šírka 1260 mm, výška 2130 mm	ks	2,000	1 681,67	3 363,34
36	M	611720000200.S R11	Dvere exteriérové plastové dvojkridlové plné, šírka 960 mm, výška 2030 mm	ks	1,000	1 013,75	1 013,75
14	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	13,000	8,60	111,80
15	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	15,250	14,82	226,01
16	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	26,000	3,04	79,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	111,780	0,46	51,42
D PSV Práce a dodávky PSV							9 964,04
D 771 Podlahy z dlaždíc							5 374,28
19	K	771415006.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	73,400	3,97	291,40
20	M	597640005500.S	Sokel keramický	ks	169,554	15,22	2 580,61
21	K	771575545.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	36,350	31,08	1 129,76
22	M	597740003200.S	Dlaždice keramické	m2	38,531	33,08	1 274,61
23	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,004	2,51	97,90
D 775 Podlahy vlysové a parketové							4 589,76
24	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	129,500	3,31	428,65
25	M	611990002900.S	Lišta soklová	m	130,795	2,25	294,29
26	M	611990004000.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú	ks	518,000	1,06	549,08
28	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	91,900	11,25	1 033,88
29	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	93,738	21,17	1 984,43
30	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	165,590	0,79	130,82
31	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	170,558	0,77	131,33
32	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,816	45,69	37,28
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 481,80
38	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	15,88	555,80
39	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	18,52	926,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

02 - Vlhkosť

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 574,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 574,53	20,00%	3 514,91

Cena s DPH

v EUR

21 089,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

02 - Vlhkosť

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Iván Šingovszki, PhD.,
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

ing. Iván Šingovszki, PhD.,
MgA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 574,53

1 - Zemné práce

4 039,83

2 - Zakladanie

347,59

99 - Presun hmôt HSV

10,74

HSV - Práce a dodávky HSV

7 921,46

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6 891,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 030,21

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 884,51

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

370,40

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

02 - Vlhkosť

Miesto: Havaj

Dátum:

Objednávateľ: Obec Havaj

Projektant: **ing. Imre Singovszki, PhD.,
MgA**

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ: **ing. Imre Singovszki, PhD.,
MgA**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 574,53

D 1		Zemné práce		4 039,83			
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,580	29,89	1 063,49
2	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,580	1,36	45,67
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,580	5,28	177,30
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33,580	0,53	17,80
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,580	1,46	49,03
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,440	6,62	400,11
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,440	10,33	624,35
8	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	114,232	14,55	1 662,08
D 2		Zakladanie		347,59			
9	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	88,950	1,48	131,65
10	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	90,729	2,38	215,94
D 99		Presun hmôt HSV		10,74			
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,566	1,42	10,74
D HSV		Práce a dodávky HSV		7 921,46			
D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie		6 891,25			
12	K	311208458	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 800 mm	m	59,300	116,21	6 891,25
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 030,21			
13	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	64,100	12,86	824,33
14	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	64,741	3,18	205,88
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti		4 884,51			
32	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	162,020	1,59	257,61
33	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,049	3 089,05	151,36
17	K	711112011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	59,300	1,59	94,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	111630002300.S	Suspenszia asfaltová	t	0,065	1 706,81	110,94
21	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	59,300	4,23	250,84
22	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	68,195	1,72	117,30
34	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	162,020	5,50	891,11
35	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	186,323	5,95	1 108,62
25	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,300	6,15	364,70
26	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	71,160	5,95	423,40
27	K	711190020.S	Ukončujúci profil drenážnych fólií	m	59,300	10,48	621,46
28	K	711190030.S	Prikotvenie profilovaných fólií	ks	200,000	1,72	344,00
29	M	311310008810.S. 1	Hmoždinka natáková 8x60 mm	ks	200,000	0,52	104,00
30	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,260	0,93	44,88

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 370,40

31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	18,52	370,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03 - Osvetlenie

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 862,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 862,53	20,00%	2 572,51

Cena s DPH

v EUR

15 435,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03 - Osvetlenie

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Ľubos
Singovszki, PhD.,
MgA
ing. Ľubos
Singovszki, PhD.,
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 862,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 844,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 844,50

M - Práce a dodávky M

9 588,83

21-M - Elektromontáže

9 070,28

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

518,55

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 429,20

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03 - Osvetlenie

Miesto: Havaj

Dátum:

Objednávateľ: Obec Havaj

Projektant: Ing. Ivánus
Singovszki, PhD.,
MgA

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ: Ing. Ivánus
Singovszki, PhD.,
MgA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 862,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 844,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 844,50
1	K	974032870.S	Drážkovanie pre kabeľáž	m2	310,000	5,95	1 844,50
D	M		Práce a dodávky M				9 588,83
D	21-M		Elektromontáže				9 070,28
2	M	348130002412	Svietidlo interiérové kancelárske 19W	ks	27,000	43,27	1 168,29
3	M	348130002160.S	Bodové svietidlo - WC 12 W	ks	11,000	15,74	173,14
4	M	348150001200.S	LED svietidlo núdzové 4W	ks	14,000	33,74	472,36
5	M	348140004100.S	Svietidlo trubícové 14W	ks	14,000	16,54	231,56
6	M	348330000100.S	Svietidlo reflektor 67W	ks	3,000	170,68	512,04
7	M	345320000900.S	Vypínač č. 1	ks	8,000	4,63	37,04
8	M	345320001000.S	Vypínač č. 5	ks	3,000	4,94	14,82
9	K	210010001.S	Montáž elektro	hod	140,000	23,83	3 336,20
10	K	210120401.S	Montáž Istič + RCD	hod	15,000	39,75	596,25
11	M	341610014300.S	Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2	m	385,000	1,53	589,05
12	M	345610005300.S	Svorka Wago 3	ks	90,000	0,13	11,70
13	M	341610013700.S	Kábel N2XH-O 3x1,5 mm2	m	115,000	1,76	202,40
14	M	220042100.S1	Istič + RCD	ks	7,000	44,32	310,24
15	K	210201906.S	Montáž svietidla	ks	69,000	20,51	1 415,19
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				518,55
16	M	404610002700	Senzor pohybu a svitu	ks	9,000	44,85	403,65
17	M	345410002400.S	Krabica inštaláčná	ks	55,000	0,24	13,20
18	M	345410002500.S	Krabica inštaláčná pod zásuvku	ks	17,000	0,24	4,08
19	K	220711040.S	Montáž senzora	ks	6,000	16,27	97,62
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 429,20
20	K	HZS000110.S	Murárske práce	hod	60,000	23,82	1 429,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03-A - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 848,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 848,68	20,00%	6 169,74

Cena s DPH

v EUR

37 018,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03-A - Vykurovanie

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Iván
Singovszki, PhD.,
MgA
ing. Iván
Singovszki, PhD.,
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 848,68

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

15 011,04

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

4 107,54

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

7 014,88

PSV - Práce a dodávky PSV

1 758,11

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 758,11

21-M - Elektromontáže

2 460,98

M - Práce a dodávky M

33,08

23-M - Montáže potrubia

33,08

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

463,05

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03-A - Vykurovanie

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Miroslav
Singovszki, PhD.,
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Singovszki, PhD.,
MgA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 848,68

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

15 011,04

1	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)	ks	1,000	86,00	86,00
2	M	484650000400.S	Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,000	423,39	423,39
3	M	484650038500.S	Konzola nástenná modul 80 - 100 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	88,65	177,30
4	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-19 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	423,39	423,39
5	M	484730001420	Vnútrohá jednotka tepeného čerpadla systém prípravy teplej vody SHP-A 300 X Plus , Stiebel Eltron s výkonom 1,6kW	ks	1,000	1 270,18	1 270,18
6	M	484730002120	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda VWL75/6 A 230 V, hydraulický modul VWZ MEH 97/5 MB4,ekviter. reg. sensoCOMFORT 720	ks	1,000	12 266,01	12 266,01
7	M	484730015709.S	Montážne nosníky pre vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel	ks	1,000	89,97	89,97
8	M	484730015733.S	Montážna lišta na pripevnenie vnútornej jednotky tepelného čerpadla na stenu	ks	1,000	55,57	55,57
9	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	150,155	1,46	219,23

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

4 107,54

10	K	722173099.S	Montáž plastlinikovej tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	1 124,64	1 124,64
11	M	286220047300.S	Viacvrstvé plastové potrubie Pe-RT/ AL /Pe-RT - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	1 495,11	1 495,11
12	K	733110806.S	Demontáž oceľového potrubia pri telesách	kpl	1,000	463,09	463,09
13	K	733120815.S	Demontáž existujúceho ležateho oceľového rozvodu	kpl	1,000	89,97	89,97
14	K	733166106	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	20,000	42,60	852,00
15	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	20,000	0,86	17,20
16	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m	t	0,750	33,08	24,81
17	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	22,009	1,85	40,72

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

7 014,88

35	K	735311212	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozostup 300 mm	m2	162,020	42,60	6 902,05
24	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	53,224	2,12	112,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 758,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 758,11
38	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	158,77	158,77
37	M	484420000500.S	Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy s izoláciou z tvrdého PU, hr. 50 mm, objem 473 l	ks	1,000	1 587,73	1 587,73
27	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	25,232	0,46	11,61
D 21-M			Elektromontáže				2 460,98
28	K	210010053.S	Elektrické napojenie jednotiek	kpl	1,000	621,86	621,86
29	K	210010054.S	Kabeláž pre ovládanie klimatizačných jednotiek a komunikačný kábel	kpl	1,000	516,01	516,01
30	K	210010575.S	Uvedenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	463,09	463,09
31	K	210411023.SR	Montáž multifunkčnej ovládacej jednotky	ks	1,000	291,08	291,08
32	M	385640021600.S R	Multifuknčná ovládacia jednotka	ks	1,000	568,94	568,94
D M			Práce a dodávky M				33,08
D 23-M			Montáže potrubia				33,08
33	K	230170011.SR	Skúška tesnosti potrubia podlahového vykurovania podľa STN 13 0020 do DN 40	sub	1,000	33,08	33,08
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				463,05
34	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	35,000	13,23	463,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03-D - Obnoviteľné zdroje

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 120,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 120,27	20,00%	4 224,05

Cena s DPH

v EUR

25 344,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03-D - Obnoviteľné zdroje

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. Iviľos
Singovszki, PhD.,
MgA
ing. Iviľos
MgA

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Singovszki, PhD.,
MgA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 120,27

M - Práce a dodávky M

20 326,41

21-M - Elektromontáže

20 260,21

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

66,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

793,86

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

A - ENERGETICKÉ AKTIVITY

Časť:

A03-D - Obnoviteľné zdroje

Miesto: Havaj

Dátum:

Objednávateľ: Obec Havaj

Projektant: **ing. Ivius Singovszki, PhD., MPA**

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ: **ing. Ivius Singovszki, PhD., MPA**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 120,27

D M Práce a dodávky M

20 326,41

D 21-M Elektromontáže

20 260,21

1	K	210010602.S	Montáž chráničiek	m	140,000	1,59	222,60
2	K	210160372.S	Montáž rozvádzača a komponentov	hod	18,000	39,69	714,42
3	M	345750064200.S	Lišta z PVC, 60x60 mm	m	120,000	4,76	571,20
4	M	341710002100	Kábel solárny 1x6 mm ²	m	180,000	1,34	241,20
5	K	2101930001.S	Elektromontážne práce + ostatné práce	sub	1,000	1 137,87	1 137,87
6	K	210501055.S	Montáž FV panel	ks	40,000	33,08	1 323,20
7	M	346510000110.S	FV panel	ks	40,000	162,08	6 483,20
8	M	341730005900.S	Káblové koncovky, rôzne prierezy vodičov	ks	50,000	3,31	165,50
9	M	341110029000.S	CYA 16 mm ² zelenožltý	m	100,000	3,90	390,00
10	K	210501055.S.1	Montáž FV panel	ks	20,000	33,08	661,60
11	M	345710006260.S	Chránička ohybná UV stabilná 110 mm	m	55,000	3,04	167,20
12	M	345710006210.S	Chránička ohybná UV stabilná 40 mm	m	55,000	0,91	50,05
13	M	345710008360.S	Chránička ohybná UV stabilná 20 mm	m	30,000	0,71	21,30
14	M	374590001100.S	Konektor pre solárny kábel 6 mm ² MC4-	ks	36,000	3,08	110,88
15	M	374590001100.S	Konektor pre solárny kábel 6 mm ² MC4-	ks	12,000	3,08	36,96
16	M	354310010000.S	Svorka odbočovací	ks	8,000	2,16	17,28
17	M	358370013100	Zbernica medená 1000A 80x10 2m	ks	1,000	152,69	152,69
18	M	346510004140.S	Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy	sub	1,000	601,99	601,99
19	K	210501215.S	Montáž rozvádzača	ks	1,000	661,55	661,55
20	M	357110013900.S	Rozvádzač do vonkajšieho prostredia IP 65 1200x1000x300	ks	1,000	793,86	793,86
21	M	345290009500.S	DC Odpínač poistkový 1000V	ks	2,000	102,14	204,28
22	M	345220000500.S	Poistka 16A - 1000V	ks	4,000	6,23	24,92
23	M	345290009900.S	Odpínač poistkový vertikálny 100A, 3 pólový, veľ.1	ks	1,000	510,98	510,98
24	M	345210001300.S	Poistka nožová veľ.1 160A	ks	3,000	7,28	21,84
25	M	346510000410.S	Sieťová ochrana	ks	1,000	263,30	263,30
26	M	346510000420.S	Prepáňová ochrana 1000V	ks	4,000	330,78	1 323,12
27	M	358210000200.S	Stýkač 100A	ks	1,000	158,71	158,71
28	M	358220064477	Istič B100A/3P	ks	1,000	181,80	181,80
29	K	210501231.S	Uloženie - DC kabeláž	m	180,000	3,31	595,80
30	M	341230001200.S	Kábel FTP	m	20,000	0,66	13,20
31	K	210501261.S	Montáž striedača	hod	4,000	46,31	185,24
32	M	346510000730.S	Fotovoltický striedač 15KW	ks	1,000	1 521,57	1 521,57
33	K	210902217.S	Montáž silového kábla AYKY 4x70	m	30,000	3,04	91,20
34	M	341110030800.S	Kábel silový AYKY-J 4x70 mm ²	m	30,000	12,89	386,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	709250001105.S	Sťahovacie pásy, UV odolné bal. 100 ks	bal	55,000	4,60	253,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				66,20
36	K	220511031.S	Uloženie - Dátová kabeláž	m	20,000	3,31	66,20
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				793,86
37	K	HZS000314.S	Východisková odborná prehliadka a skúška	sub	1,000	793,86	793,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

B - INÉ AKTIVITY

Časť:

B-01 - Aktivity realizova...

JKSO:

Miesto: Havaj

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 594,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	71 594,11	20,00%	14 318,82

Cena s DPH

v EUR

85 912,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

B - INÉ AKTIVITY

Časť:

B-01 - Aktivity realizova...

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. IVIUS
Singovszki, PhD.,
Mg. IVIUS

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Singovszki, PhD.,
Mg. IVIUS

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

71 594,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 591,97

99 - Presun hmôt HSV

7,27

HSV - Práce a dodávky HSV

16 457,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 457,75

PSV - Práce a dodávky PSV

15 780,96

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

562,30

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 863,12

775 - Podlahy vlysové a parketové

387,69

784 - Maľby

7 967,85

M - Práce a dodávky M

12 506,66

21-M - Elektromontáže

10 722,94

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

131,75

95-M - Revízie

1 651,97

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 249,50

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

Objekt:

B - INÉ AKTIVITY

Časť:

B-01 - Aktivity realizova...

Miesto:

Havaj

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Havaj

Projektant:

ing. iviios
Singovszki, PhD.,
MgA. iviios

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Singovszki, PhD.,
MgA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 594,11

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 591,97

16	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	10,000	70,39	703,90
17	M	553560009100.S	Stojan na bicykel, oceľový v tvare písmena P zinkovaná rúrka, na ukotvenie	ks	10,000	288,24	2 882,40
18	K	936941411.S	Montáž prístrešku pre bicykle so strechou z kaleného skla so stojanmi pre 10 bicyklov	ks	1,000	552,82	552,82
19	M	553560015400.S	Prístrešok pre bicykle 3,9x2,5 m, strecha a bočné steny z kaleného skla	ks	1,000	7 708,23	7 708,23
36	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	900,000	4,37	3 933,00
37	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	162,290	1,46	236,94
15	K	962031132.SR	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	26,800	3,97	106,40
20	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,210	66,09	1 071,32
7	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických	m2	36,350	5,69	206,83
4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	70,300	3,31	232,69
31	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	747,400	6,28	4 693,67
8	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	50,000	5,03	251,50
9	K	979081111.S.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,996	3,04	136,79
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	449,960	0,53	238,48
11	K	979082111.S.1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	44,996	9,26	416,66
12	K	979082121.S.1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	224,980	1,72	386,97
13	K	979089012.S.1	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,996	9,26	416,66
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	31,497	13,23	416,71

D 99

Presun hmôt HSV

7,27

39	K	998011032.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	t	6,491	1,12	7,27
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 457,75

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 457,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	747,400	3,24	2 421,58
44	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	747,400	13,22	9 880,63
34	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	747,400	5,56	4 155,54
D PSV Práce a dodávky PSV							15 780,96
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							562,30
81	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	19,83	99,15
82	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	5,000	33,06	165,30
84	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	13,22	66,10
85	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	35,10	175,50
87	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	11,25	56,25
D 763 Konštrukcie - drevostavby							6 863,12
1	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	26,350	35,66	939,64
42	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	135,980	35,66	4 849,05
21	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	162,090	6,62	1 073,04
3	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,700	1,98	1,39
D 775 Podlahy vlysové a parketové							387,69
5	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	91,900	3,97	364,84
6	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	45,69	22,85
D 784 Maľby							7 967,85
22	K	784152272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	909,490	1,79	1 627,99
45	M	283230003460	Hydroizolačná HDPE fólia GSE HD hr. 2,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová,	m2	162,290	9,13	1 481,71
23	M	246260000700.S	Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva, vodou riediteľná, vnútorná, biela	kg	613,906	2,12	1 301,48
24	M	247710010400.S	Páska maliarska, š. 30 mm, dĺ. 50 m	ks	18,806	1,12	21,06
25	M	247710010500.S	Páska maliarska, š. 50 mm, dĺ. 50 m	ks	18,806	1,72	32,35
26	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	162,090	1,46	236,65
27	M	585520007600	Penetračný náter, na hladké a málo nasiakavé podklady, 8 kg	ks	5,673	29,11	165,14
35	K	784410130.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	m2	747,400	2,77	2 070,30
38	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	162,090	4,56	739,13
30	K	784430301.S	Vyhľadanie spojov akrylátovým tmelom jednonásobné do výšky 3.80 m	m	314,025	0,93	292,04
D M Práce a dodávky M							12 506,66
D 21-M Elektromontáže							10 722,94
46	K	210010001.S	Montáž elektro	hod	85,000	26,46	2 249,10
47	K	210111012.S	Montáž zásuvky PC	ks	15,000	5,95	89,25
48	M	341230000300.S	Kábel dátový FTP cat. 6	m	100,000	0,82	82,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	210111021.S	Montáž zásuviek	ks	25,000	4,63	115,75
50	M	374510004800.S	Dvojzásuvka	ks	18,000	6,51	117,18
51	M	345510004200	Jednoduchá zásuvka s krytkou IP	ks	5,000	6,09	30,45
52	M	345510004200s	Jednoduchá zásuvka	ks	3,000	4,63	13,89
53	K	210111021.S1	Montáž PC zásuviek	hod.	3,000	23,82	71,46
54	K	210193076.S	Montáž rozvádzača a komponentov	hod	20,000	46,31	926,20
55	M	357140008240.S	Rozvádzač 120 modulový nadomietkový plastový	ks	1,000	258,88	258,88
56	M	357140008225.S	Rozvádzač 56 modulový nadomietkový plastový	ks	1,000	85,94	85,94
57	M	357140008225.S	Rozvádzač 56 modulový nadomietkový plastový	ks	1,000	85,94	85,94
58	M	358220042300.S	Istič+RCD B16/003	ks	10,000	49,62	496,20
59	M	358220042300.S 1	Hlavný istič	ks	1,000	28,45	28,45
60	M	358220042300s	Istič B16	ks	3,000	4,13	12,39
61	M	384290001800.S	Prepät'ová ochrana SALTEK FLP-12,5V/2	ks	1,000	150,87	150,87
62	M	358990005320.S	Prepojovacia lišta k ističom	ks	3,000	20,81	62,43
63	M	345610025510.S	Mostík nulový	ks	1,000	6,22	6,22
64	M	345610025520.S	Mostík PE nulový	ks	1,000	6,22	6,22
65	M	358120005950.S	Hlavný vypínač 100A/3	ks	1,000	28,18	28,18
66	M	358120004662.S	Hlavný vypínač 32A/3	ks	1,000	22,76	22,76
67	M	358120004706.S	Hlavný vypínač 40A/3	ks	1,000	37,71	37,71
68	K	210800001.S	Montáž kábel cat.6	hod	5,000	19,85	99,25
69	K	210800004.S	Montáž vodič CY 6 mm2	hod	10,000	19,85	198,50
70	M	341110011400.S	Vodič medený flexibilný CY 6 mm2	m	80,000	1,32	105,60
71	M	341610014400.S	Kábel N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	555,000	2,58	1 431,90
72	M	374510000100.S	Zásuvka PC	ks	3,000	14,24	42,72
73	K	974032870.S	Drážkovanie pre kabeláž	m2	650,000	5,95	3 867,50
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				131,75
78	K	220512125.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	m	1,000	119,08	119,08
79	M	383150013900.S	Patch kábel S-FTP, Cat.5E, 5 m	ks	1,000	5,54	5,54
80	M	383150016300.S	Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 5 m	ks	1,000	7,13	7,13
D 95-M			Revízie				1 651,97
74	K	950106019.S	OP a OS	ks	1,000	1 651,97	1 651,97
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 249,50
75	K	HZS000110.S	Murárske práce	hod	50,000	19,85	992,50
41	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	25,14	1 257,00

Harmonogram stavby ČASŤ 2 - OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ

	Rok	1	
		1..M	2..M
	Mesiac		
	ČASŤ 2 - OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HAVAJ		
01	Zateplenie		
02	Vlhkosť		
A03	Osvetlenie		
A03-A	Vykurovanie		
A03-D	Obnoviteľné zdroje		
B-01	Aktivity realizova...		

Handwritten signature in blue ink.

EKO SVIP, s.r.o. 27
 Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
 IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646



Zoznam subdodávateľov

Názov: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717

Zhotoviteľ vyberie z možností a) alebo b), nehodiace sa prečiarkne alebo vymaže

a)

týmto vyhlasuje, že predmet zákazky/Zmluvy o dielo „~~ČASŤ 2: Obnova budovy materskej školy v obci Havaj~~“ dodá objednávateľovi bez subdodávateľov.

b)

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmety subdodávok	Podiel na celkovom objeme (%)
1	Erjeli s.r.o., J.Grešáka 2745/11, Bardejov 085 01, IČO: 54616395	Róbert Kurty, konateľ, trvale bytom Nižný Mirošov 85, 090 11, nar. 7.11.1984	elektroinštalácie	24,45%
2	ENERTOP, s.r.o., 422 Dubovica, Lipany 082 71 IČO:50238949	Miloš Semančík, konateľ, trvale bytom Dubovica 422, 082 71, nar. 15.7.1985, Ing. Jana Semančíková, konateľ, trvale bytom Dubovica 422 ,082 71, nar. 1.8.1989	vykurovanie	15,47%

V Sabinove dňa 20. 11. 2024



.....
Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 19.11.2024

Obchodné meno/Názov: rjeli s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania: J. Grešáka 0/2745/11 Bardejov
IČO: 54616395
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav: zapísaný
Registračné číslo: 2024/3-PO-G6487
Platnosť zápisu od: 11.03.2024
Platnosť zápisu do: 11.03.2027
Zoznam osôb: Róbert Kurty , Konateľ

Predmet podnikania

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o nevidovaných nedoplatkoch na poisťnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, ústredie	11.03.2024
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie	čestné vyhlásenie	05.03.2024
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	07.03.2024

Podmienka účasti podľa

**§32 ods.1 zákona
č. 343/2015 Z. z.**

Druh dokladu

Vydal/a

**Dátum
vydania**

§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union zdravotná poisťovňa a. s.	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.03.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Róbert Kurty)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.03.2024

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **19.11.2024**

Číslo vložky: **37935**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : rjeli s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** J. Grešáka

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2745/11

c) **Názov obce:** Bardejov

d) **Psč:** 08501

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 54616395

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 06.10.2022

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Michal Barnovský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie generála Štefánika

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 532/7

c) **Názov obce:** Stará Ľubovňa

d) **Psč:** 06401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 53287461

Platnosť : od: 06.10.2022

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Róbert Kurtý

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 85

c) **Názov obce:** Nižný Mirošov

d) **Psč:** 090 11

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 07.11.1984

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 06.10.2022

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 28.02.2024

Dátum overenia : 27.02.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 19.11.2024

Obchodné meno/Názov:	ENERTOP, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	0/422 Dubovica
IČO:	50238949
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2024/1-PO-G5700
Platnosť zápisu od:	05.01.2024
Platnosť zápisu do:	05.01.2027
Zoznam osôb:	Ing. Jana Semančíková , Konateľ Miloš Semančík , Konateľ

Predmet podnikania

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
reklamné a marketingové služby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
prípravné práce k realizácii stavby
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie	čestné vyhlásenie	21.12.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Jana Semančíková)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.01.2024

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Miloš Semančík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.01.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union zdravotná poisťovňa a. s.	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa	18.12.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.12.2023

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.11.2024

Číslo vložky: 33850

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ENERTOP, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/422

c) **Názov obce:** Dubovica

d) **Psč:** 08271

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50238949

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť' : od: 13.05.2021

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie svätého Egídia

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 40/93

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 44250029

Platnosť' : od: 13.05.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Jana Semančíková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 422

c) **Názov obce:** Dubovica

d) **Psč:** 082 71

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 01.08.1989

Štátna príslušnosť' : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť' : od: 13.05.2021

Meno : Miloš Semančík

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 422

c) **Názov obce:** Dubovica

d) **Psč:** 082 71

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 15.07.1985

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 07.02.2023

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 15.01.2024

Dátum overenia : 21.12.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.